

Présidence de la République
Commissariat à la Sécurité
Alimentaire (CSA)

APCAM/MSU/USAID
Projet de Mobilisation des
Initiatives en matière de Sécurité
Alimentaire au Mali
(PROMISAM)



CSA/PROMISAM

“Projet de Mobilisation des Initiatives en Matière de
Sécurité Alimentaire”

Rapport d’activités
février - mars 2005

Bamako
avril 2005

Introduction

L'objectif général du PROMISAM est d'appuyer le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) à la mobilisation des capacités et initiatives pour la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire (SNSA).

Les différentes activités programmées du projet concourent à la réalisation des produits suivants :

- Les organes de gestion de la SNSA sont fonctionnels aux niveaux communes, cercles, régions, et national
- Les programmes indicatifs de sécurité alimentaire dans les régions de Gao et de Sikasso aux niveaux commune, cercle et région sont élaborés
- Le Centre de documentation est fonctionnel
- Le plan ou programme indicatif de sécurité alimentaire reflétant une relecture du plan quinquennal de la SNSA est adopté
- Le tableau de bord relatif à la situation de base de la sécurité alimentaire est produit
- Les informations sur les activités de recherche agricole et des technologies sont synthétisées.

Les activités menées et les résultats intermédiaires obtenus pour la période de février à mars sont les suivants :

Objectif 1 : Appui technique pour la mise en place et l'opérationnalisation du cadre institutionnel de la SNSA (CSA et les différents comités)

Résultat 1.1 : Les différents organes de gestion du cadre institutionnel de la SNSA sont mis en place et renforcés au niveau cercles et régions au moins

Résultats intermédiaires obtenus

- Note d'information à Mme. la commissaire sur la problématique d'approvisionnement du Mali en céréales
- 3 diffusions à la radio et la télévision nationale des nouvelles du marché (3 bulletins diffusés)

Activités menées

Les activités qui ont permis d'atteindre les résultats intermédiaires et les impacts sont :

- ✓ Revue de littérature et rédaction de la note sur la problématique de l'approvisionnement des céréales au Mali
- ✓ Réunion de concertation du projet avec l'OMA et CSA pour définir le contenu et la fréquence de diffusion des bulletins des nouvelles du marché.
- ✓ Contractualisation de la production et de la diffusion des bulletins avec *Wassoulou Production*

Impacts : Après 3 semaines de diffusion, on constate un ralentissement de l'augmentation du niveau général des prix des céréales à la consommation sur les marchés de Bamako.

Résultat 1.2 : Les formateurs sont formés

Résultats intermédiaires obtenus

- programme de formation adopté pour les régions de Sikasso et Gao le 16 février 2005 par le CSA, société civile, ONG et services techniques, et les représentants de l'assemblée Nationale et du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT)
- formation de 58 formateurs dans les cercles de Gao (9 femmes et 49 hommes) repartis entre 7 communes
- formation de 56 formateurs dans les cercles de Bourem (6 femmes et 50 hommes) repartis entre 5 communes

Activités menées

- ✓ Elaboration du programme de formation sur le renforcement des capacités sur les concepts de la sécurité alimentaire au niveau cercle et région.
- ✓ Tenue de la rencontre de discussion, d'amendement et d'adoption du programme le 16 février 2005 (21 participants)
- ✓ Finalisation du programme de formation en intégrant les commentaires
- ✓ Planification des activités de formation de Bourem et de Gao
- ✓ Tenue des sessions de formation du 16 au 24 Mars 2005 dans les cercles de Gao et de Bourem

Impacts :

Les sessions de formation ont créé un enthousiasme au niveau des populations qui ont beaucoup apprécié l'approche participative adoptée par le projet. Cet engouement a suscité une forte implication et l'intérêt des populations pour le processus de formulation des programmes indicatifs de sécurité alimentaire au niveau communal.

Objectif 2 : Appui au CSA pour l'évaluation du plan quinquennal 2002-2007 de la SNSA

Résultats intermédiaires obtenus

- Prise en compte des commentaires formulés par le projet, dans la dernière version de PNR

Activités menées

Les activités qui ont permis d'atteindre les résultats intermédiaires et les impacts sont :

- ✓ Avis techniques pour l'élaboration du plan national de réponse (PNR) ; lecture du PNR, rédaction et envoi des suggestions et commentaires au CSA

- ✓ Participation à la réunion de présentation de la première monture du PNR par le consultant Bah
- ✓ Participation au comité de lecture du Programme National de Sécurité Alimentaire appuyé par la FAO ;
- ✓ Participation à l'atelier de validation du PNSA

Impacts :

- La notion d'autosuffisance alimentaire a été enlevée dans le programme national de réponse (PNR).
- L'aspect nutrition a été pris en compte dans la version corrigée du PNR
- La mise en œuvre du PNR n'est du seul ressort du CSA, mais intègre différents services techniques

Objectif 3 : Création et renforcement du centre de documentation du CSA

Résultats intermédiaires obtenus :

- 120 documents inventoriés
- Adoption d'un chronogramme de travail
- Acquisition d'un espace de travail au ministère de l'élevage et la pêche pour le documentaliste

Activités menées :

- Rencontre avec le documentaliste du ministère de l'élevage et de la pêche pour l'acquisition d'un espace de travail et le transfert des documents
- Mise à la disposition du documentaliste d'un micro ordinateur.
- Etablissement du programme d'activités pour la mise en place du centre de documentation
- Planification des activités de formation en réseautage et création de la page Web.
- Inventaire des documents disponibles au ministère de l'élevage et de la pêche

Objectif 4 : Evaluation et synthétisation des activités en cours dans le domaine des sciences et technologies agricoles

Résultats intermédiaires obtenus :

- Rapport provisoire produit concernant les options visant à promouvoir la croissance économique du Mali à travers l'application des sciences et technologies à l'agriculture

Activités menées

- ✓ Organisation et coordination d'une mission au Mali du 8 au 24 février 2005 de 7 spécialistes maliens et américains sur l'application des sciences et technologies à l'agriculture
- ✓ Rédaction du rapport provisoire (en anglais et en français)
- ✓ Validation du rapport provisoire à travers des discussions avec des interlocuteurs clés au Mali.

Activités non programmées :

- Participation à la conférence du NEPAD du 15-18 mars
- Participation à la conférence régionale sur la situation agricole et alimentaire et les opportunités d'échanges dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest du 16-18 Mars