

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

-----  
Commissariat à la Sécurité  
Alimentaire (CSA)

-----  
Projet de Mobilisation des Initiatives  
en matière de Sécurité Alimentaire  
au Mali (PROMISAM)



REPUBLIQUE DU MALI  
Un Peuple – Un But – Une Foi

REGION DE KOULIKORO  
Cercle de Nara  
Commune rurale de Guéniébé

# PLAN DE SECURITE ALIMENTAIRE COMMUNE RURALE DE GUENEIBE

2007- 2011

*Elaboré avec l'appui technique et financier de l'USAID-Mali  
à travers le projet d'appui au CSA, le PROMISAM*



*Avril 2007*

## SIGLES ET ABREVIATIONS

<b>AG</b>	Assemblée Générale
<b>AMADER</b>	Agence Malienne de Développement des Energies Renouvelables
<b>BC</b>	Banque de Céréales
<b>C</b>	Commune
<b>CAP</b>	Centre d'Animation Pédagogique
<b>CC</b>	Conseil de Cercle
<b>CCC</b>	Centre de Conseil Communal
<b>CED</b>	Centre d'Education pour le Développement
<b>CSA</b>	Commissariat à la Sécurité Alimentaire
<b>CSCOM</b>	Centre de Santé Communautaire
<b>CSPEEDA</b>	Centre Sahélien de Prestations d'Etudes, d'Eco Développement et de Démocratie Appliquée
<b>CSRef</b>	Centre de Santé de Référence
<b>DRPSIAP</b>	Direction Régionale du Plan, de la Statistique, de l'Informatique, de l'Aménagement du Territoire
<b>E</b>	Etat
<b>ONG</b>	Organisation Non Gouvernementale
<b>IEC</b>	Information Education Communication
<b>PAD-K</b>	Projet d'Appui à la Décentralisation dans la Région de Koulikoro
<b>PAM</b>	Programme Alimentaire Mondial
<b>Part.</b>	Partenaire
<b>PASASO</b>	Projet d'Appui à la Sécurité Alimentaire au Sahel Occidental
<b>PASAOP</b>	Projet d'Appui aux Services Agricoles et Organisations Paysannes
<b>PDESC</b>	Plan de Développement Economique, Social et Culturel
<b>PRODESO</b>	Projet de Développement de l'Elevage au sahel
<b>PGVA</b>	Projet de Gestion des Végétations Autochtones
<b>PROMISAM</b>	Projet de Mobilisation des Initiatives en matière de Sécurité Alimentaire au Mali
<b>PNSA</b>	Programme National de Sécurité Alimentaire
<b>PTF</b>	Partenaire Technique et Financier
<b>PSA</b>	Plan de Sécurité Alimentaire
<b>SARCO</b>	Service d'Appui au Renforcement des Communautés
<b>SNSA</b>	Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire
<b>SLPIA</b>	Service Local des Productions et Industries Animales
<b>RACE</b>	Recensement Administratif à Caractère Electoral

## I- INTRODUCTION:

### 1.1 Contexte de l'élaboration du Programme de Sécurité Alimentaire:

Le Cercle de Nara à l'instar de l'ensemble du territoire national malien est exposé à un risque quasi annuel d'insécurité alimentaire. Les plus hautes Autorités du pays à travers le Commissariat à la Sécurité Alimentaire ont décidé de doter le pays d'un outil de prévention et de gestion des crises alimentaires dénommé Programme National de Sécurité Alimentaire (PNISA). Ce programme est la traduction de la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire SNSA adoptée en 2002 par le gouvernement de la République du Mali; ce qui a conduit à l'adoption du cadre institutionnel en 2003. Ce cadre est conforme au processus de décentralisation. Il implique les niveaux national, régional, local et communal. Tous les acteurs participent aux instances de concertation et de coordination prévues à ces niveaux.

Les défis et les enjeux de la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire sont:

- nourrir une population en forte croissance et de plus en plus urbaine,
- asseoir la croissance des revenus ruraux sur une stratégie de croissance rapide du secteur agricole,
- affronter la diversité des crises alimentaires,
- intégrer la gestion des de La Sécurité alimentaire dans le processus de décentralisation et de réforme de l'Etat.

Les objectifs de la stratégie nationale sont les suivants:

- assurer les conditions d'une sécurité alimentaire structurelle durable et intégrée,
- améliorer la prévention et la gestion des crises alimentaires.

### 1.2 Méthodologie

Pour l'élaboration de ce Plan de Sécurité Alimentaire, l'approche utilisée a été la suivante:

- **la tenue d'un atelier de formation à Nara chef lieu de cercle:** cet atelier consistait à identifier et familiariser les acteurs avec les terminologies de la Sécurité Alimentaire, la procédure d'élaboration du PSA.
- **la phase de diagnostic et de concertation communale:** elle a été faite sous forme d'AG dans les villages pour recenser les contraintes et les potentialités de la commune afin d'établir une situation de référence.
- **la phase de planification/programmation:** elle a consisté à la mise en place d'une commission technique composée d'élus, de services techniques, du CCC, de représentants d'organisations paysannes et d'ONG.

Cette commission a en fonction des informations reçues des populations au cours du diagnostic et du PDESC élaboré le plan proprement dit selon les quatre piliers de la sécurité alimentaire à savoir: **la disponibilité des aliments, l'accès aux aliments, l'utilisation des aliments et la stabilité dans l'approvisionnement.**

α **la phase de validation restitution:** elle a été faite au cours d'une session du conseil communal élargie à l'ensemble des acteurs. A cette session le plan a été présenté, discuté, amendé et adopté. La délibération issue de cette session a été transmise à l'Autorité de Tutelle.

## MONOGRAPHIE

### A- Situation Géographique:

Au Mali, c'est la loi n°96.059 ANRM du 04 Novembre 1996 qui porte la création des communes.

La commune compte 18 villages dont 13 villages maures, et 5 hameaux.

Elle est située à 28 Km à l'Est du chef lieu de Cercle. Elle couvre une superficie de 2 925 km<sup>2</sup>  
(source estimation de la population)

Elle est limitée au :

Nord : République Islamique de Mauritanie

Sud-Est : Commune de Guiré

Ouest : Commune de Nara

Vu la proximité avec la République de Mauritanie, la maigre végétation, constituée essentiellement d'arbres épieux, souffre énormément de la coupe fréquente et de la vente sous forme de charbon ou bois sec à Addel Bagrou (RIM).

Les principaux points d'eau sont les mares Kawassi, Guirel, Gueji, Waye, Erta, Mejora, Tigrissa, Moulikmame, Djikoura, Tichilatt qui servent de sources d'abreuvement des animaux.

### **B- Population:**

La Commune Rurale de Généïbé compte 8 125 hbts après le recensement administratif de 1996. La population est composée de cinq (5) ethnies: Sarakolé, Bambara, Maures, Peulh, Gueregua

La seule religion pratiquée est l'Islam.

### **C- Activités Economiques:**

Les activités économiques sont l'agriculture, l'élevage, le commerce, l'artisanat.

La population cultive du mil, niébé, arachide, dah etc., elle est moins équipée, on cultive avec les dabas, le cheptel est composé de bovins, ovins, ânes, chevaux et quelques camelins ; la pêche est pratiquée dans les mares temporaires.

La population fait du petit commerce, les lieux d'approvisionnement sont Nara et Addel Bagrou (RIM), il n'existe pas de foire.

## D- Infrastructures:

Il existe deux écoles publiques de 1er cycle à Généïbé et M'Borie. Il y a des écoles communautaires: Dialoubé, Foemel, GuireL, Sabary, Chégue, Bambagounba, Chedem II, un CED à Gueneïbé et des centres d'alphabétisation.

Tableau 1 Carte des infrastructures

Infrastructures	Nombre																			Observations	
	Togomiatt	Guéneïbé	Melkmane	Chedem I	Chedem II	Dialoubé	Diakoya	Foemel	Guirel	M'Borié	Seye	Mousseguilé	Akor	Idabouk	Tinaguid	Chegué	Sabary	Babangounba	Tichilatt		Total
Mairie		1																		1	
Local Caisse		1																		1	
Ecole		1				1	1		1	1				1		1	1	1	1	10	
Centre alpha		1			1					1				1						4	
Banques de céréales	1	1				1	1	1	1		1	1			1		1	1	1	12	
Boutiques villageoises										1			1	1						3	
Puits GD	2	4	1	1	3	6		2	1	4	2	2	2	1	2	2	3	3	3	42	
Pompe								1		1	1					1		1		5	
Mosquée	1	1			1	2		1	1	1					1	1	1	1	1	13	
Fourrière		1																		1	
Parc de vaccination		1																		1	
Périmètre maraîcher					2	1	1			1							2	1		9	
Périmètre piscicole					1	1														2	

### E- Partenaires:

La commune est assistée dans ses actions de développement par le Sous Préfet de Nara, représentant de l'Administration d'Etat, les Services Techniques Déconcentrés de l'Etat (SLPIA, Agriculture, service vétérinaire, Conservation de la Nature, Gendarmerie) ainsi que les ONG et Projets ( CSPEEDA, CCC, PRODESO, PASASO, PGVA, PAD-K Déguéssi vert).

**F- Conseil Communal:** Le conseil communal renouvelé lors des élections communales du 30 Mai 2004 est composé de 11 membres.

No	Fonction	Noms	Né en	Sexe	Profession	Niveau de formation	Village de recensement	Appartenance Politique
01	Maire	COULIBALY Abdoulaye	1973	M	Enseignant	Bac+4	Gueneibé	RPM
02	1 <sup>er</sup> Adjt	KHIBE Cheick Ould Bilal	1961	M	Agriculteur	Alphabétisé en français	Dialoubé	RPM
03	2 <sup>ème</sup> Adjt	TRAORE Cheick	1967	M	Agriculteur	Aucune	Gueneibé	RPM
04	3 <sup>ème</sup> Adjt	DIARRA Béchir	1967	M	Agriculteur	Aucune	M'Borié	RPM
05	C Cer	DICKO Abdoul Wahab	1965	M	Agriculteur	Aucune	Gueneibé	RPM
06	C Cer	KHIBE Baba Ould Boïbou	1968	M	Agriculteur	Aucune	Diakoya	RPM
07	C Com	TOUNKARA Souleymane	1968	M	Agriculteur	Alphabétisé en Français	Gueneibé	ADEMA/PASJ
08	C Com	SYLLA Lassana	1948	M	Agriculteur	Alphabétisé en Français	Gueneibé	ADEMA/PASJ
09	C Com	N'DIAYE Donan	1959	M	Aide Soignant	Alphabétisé en français	Gueneibé	ADEMA/PASJ
10	C Com	SAFE Brahim	1945	M	Agriculteur	Aucune	Lyboize Tinaguid	ADEMA/PASJ
11	C Com	COULIBALY Cheickné	1960	M	Agriculteur	Aucune	Bambagoumba	ADEMA/PASJ

## **G- Atouts/Potentialités**

- Existence de terres cultivables
- Disponibilité de matériels agricoles,
- Existence de bétail,
- Existence de certains produits alimentaires ;
- Existence de Banques de Céréales,
- Existence des structures de micro finance.

## **H- Contraintes**

- Insuffisance de la pluviométrie
- Attaque des déprédateurs
- Pauvreté des sols
- Insuffisance de matériels agricoles
- Insuffisance de suivi des animaux
- Enclavement
- Non maîtrise des prix de céréales.
- Taxes de douanes et du service de l'élevage élevées.
- Insuffisance d'eau potable

## **I- Stratégie de mise en œuvre:**

La mise en œuvre de ce plan consiste à:

- \* adopter cet outil comme document de référence pour les interventions des partenaires au niveau communal afin d'en assurer la cohérence et garantir l'impact,
- \* mener une large campagne d'information et de formation des acteurs sur leurs rôles et responsabilités dans la mise en œuvre du plan,
- \* mobiliser de façon permanente les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à l'atteinte des objectifs assignés au plan

## **J- Mécanisme de suivi évaluation :**

Un comité de six (6) membres a été mis en place pour le suivi de la mise en œuvre de ce plan. Il s'agit de:

KHIBE Cheick Ould Bilal : 1<sup>er</sup> Adjoint au Maire (Président),  
TRAORE Cheickné : 2<sup>ème</sup> Adjoint au Maire (membre),  
SYLLA Lassana Conseiller communal (membre),  
SADESSY Mohamadou: Service Agriculture (membre),  
TOURE Sékou: Sous préfet (membre),  
TRAORE Abdoulaye: ONG CSPEEDA (membre),

## II- TABLEAU DE CONTRAINTES ET DE POTENTIALITES

Piliers	Atouts et Potentialités	Contraintes et Problèmes	Solutions proposées	Activités	Localisation	Indicateurs
<b>I- DISPONIBILITE</b>	<i>Existence de terres cultivables</i>	Insuffisance de la pluviométrie	Réduire les effets de la mauvaise pluviométrie	Aménagement des mares.	Mares de Kawassy, Djirel, Ticrisa, Erta, Guédji	3 mares sont aménagées dans les 5 ans
				Reboisement	Tous les villages	100 plants/village/an
				Vulgarisation des variétés hâtives	Tous les villages	20 T de semences sont vulgarisées
		Attaque des déprédateurs	Réduire les effets des déprédateurs	Formation des brigades à la lutte intégrée	Tous les villages	1 brigade est formée par village
				Approvisionnement en produits phytosanitaires	Tous les villages	les produits phyto sont placés dans tous les villages
		Pauvreté des sols	Améliorer la fertilité des sols	Formation des paysans à la confection du compost.	Tous les villages	La technique de compostage est pratiquée dans tous les villages.
				Formation des paysans aux techniques de Lutte Anti Erosive (LAE).	Tous les villages	Les techniques de LAE sont pratiquées /20paysans/an/village

<b>II- ACCES</b>	<i>Disponibilité de matériels agricoles</i>	Matériels agricoles insuffisants	Renforcer l'équipement des paysans	Octroi de crédit pour l'équipement des paysans	Tous les villages	10 paysans/village/an ont bénéficié d'un crédit d'équipement
	<i>Existence de bétail</i>	Insuffisance de suivi des animaux	Améliorer l'état sanitaire des animaux.	Info/sensibilisation des éleveurs sur la vaccination du bétail.	Tous les villages	3 séances d'info et de sensibilisation sont effectuées /an/village.
				Création d'1 parc de vaccination.	Guéneïbé	1 parc est réalisé.
			Améliorer l'alimentation du bétail	Mettre en place un circuit d'approvisionnement en aliment bétail .	Tous les villages	1 approvisionnement est effectué/an/village
				Définir les zones de pâture et de culture	-Elaboration et Respect d'un schéma d'aménagement du territoire.	Commune
	Enclavement	Faciliter l'écoulement des produits alimentaires.	Création d'un marché hebdomadaire.	Guéneïbé	Un marché est créé.	

<i>Existence de certains produits alimentaires ;</i>				Aménagement des pistes rurales.	Guéneïbé-Nara Guéneïbé- Guiré Guéneïbé Adelbagrou	3 pistes rurales sont aménagées.
	Non maîtrise des prix de céréales.	Organiser mieux la population de la commune.		Mise en place d'1 comité d'info et de sensibilisation sur les prix	Commune	1 Comité est créé
	Taxes de douanes et du service de l'élevage élevées.	Réduire les taxes sur les marchandises et le bétail.		Tenue de concertation entre Commune et services de la Douane, de l'Elevage, et des Impôts.	Responsable commune	2 Rencontres organisées/an
	Insuffisance en Eau potable	Améliorer l'accès à l'eau potable		Installation d'une adduction d'eau.	Guéneïbé	1 adduction d'eau est fonctionnelle dans la commune.
				Surcreusement de puits à grand diamètre.	Guéneïbé, Seye Tinaguid, Diagoia, Chedem2.	4 puits surcreusés
				Réparation forages ;	Foemel, M'borié, Seye, Chegué, Bambagouba.	5 forages sont réparés.

<b>III - UTILISATION</b>	<i>Existence de certains produits alimentaires</i>			Construction de forages	Diagoya, Tichilatt, Akor Taoudaouss, Idabouck, Melkimane	5 forages sont réalisés.
		Méconnaissance de l'alimentation équilibrée.	Améliorer les connaissances des femmes en nutrition.	Tenue des séances d'information, de formation, de sensibilisation sur la nutrition	Tous les villages	5 femmes sont formés/village/an
				Pratique de démonstrations culinaires	Tous les villages	12 séances de démonstration sont tenues /an/village.
		Non respect des règles d'hygiène en alimentation	Réduire les maladies nutritionnelles.	Appui à la mise en place d'un CSCOM.	Guéneïbé	1 CSCOM équipé est sur place et un personnel de 3 agents.
		Maraîchage limité	Développer l'activité de maraîchage	Construction de puits maraîchers	Tous les villages	1 Puits / village durant les 5 ans
				Installation des périmètres maraîchers avec grillages	Tous les villages	1 Périmètre/ village
Capacité faible des Banques de céréales.	Renforcer la capacité des BC	Approvisionnement des BC en céréales	Guéneïbé, Lidabouck, L.tinaguid, Diellouké, Esmel	100 Tonnes / an / Commune		

<b>IV- STABILITE DES ALIMENTS</b>	<i>Existence de Banques de Céréales .</i>		Améliorer les conditions de stockage des céréales ;	Construction de magasins		10 magasins de céréales sont construits.
		Insuffisance de gestion des Banques de céréales.	Renforcer les capacités des Comités de gestion.	Formation des membres des Comités de gestion.		10 Comités de gestion sont formés et/ou recyclés en gestion
	<i>Existence des structures de crédits</i>	Structures de crédit limité	Renforcer l'adhésion aux structures de crédit.	Information sensibilisation sur les structures de crédit	Commune	5 membres de comité sont formés par village.

### III- PLAN DE SECURITE ALIMENTAIRE DE LA COMMUNE DE GUENEÏBE

**Objectif global: assurer la sécurité alimentaire de la population de la Commune**

OG/ Piliers	Objectifs Spécifiques	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Localisations	Montants en milliers	Sources				Période					
							Com	CC	Etat	Part	1	2	3	4	5	
Augmentation de la Production Agricole et Pastorale	<b>Réduire les effets de la mauvaise pluviométrie</b>	Aménagement des mares	Les mares sont aménagées	3 Mares aménagées	Kawassi Djirel, Erta Tierissa ouédji	300 000	30 000	15 000	128 000	127 000		X	X	X		
		Reboisement	Le reboisement est réalisé	100pieds/an/village	Tous les villages	433	43	22	184	184	X	X	X	X		
		Vulgarisation des variétés hatives	Les Variétés hatives sont cultivées	20 Tonnes de semences	Tous les villages	2 200	222			1 978		X				
	<b>Réduire les effets des déprédateurs</b>	Formation des brigades villageoises	Les brigades sont formées	1 Brigade/village	Tous les paysans	1 000	600		400		X	X				

	Approvisionnement en produits phytosanitaires	Les producteurs sont approvisionnés	5 Paysans/an /villages formés	Tous les villages	9 000	90	45	8 865			X	X	X	X
<b>Améliorer la fertilité des sols</b>	Formation des paysans au compostage	Les paysans sont formés	5 Paysans/an / villages formés	Tous les villages	1 000	100	50	425	425	X	X			
	Formation aux techniques de lutte anti érosive	La lutte anti est pratiquée	20 Paysans appliquent les techniques /an et/village	Tous les villages	4 000	400	200	3 400				X		
<b>Améliorer l'état sanitaire des animaux</b>	Création d'1 parc de vaccination		1 Parc est aménagé	Chef-lieu de la commune	4 000	400	200	3 400				X		
	Information et sensibilisation sur la vaccination	La vaccination est pratiquée	3 Séances /an/ village	Tous les villages	1 000	100	50	850		X	X	X	X	X
<b>Améliorer l'aliment du bétail</b>	Approvisionnement en aliment bétail	Circuit d'approvisionnement est sur place	1 Approvisionnement /an / village	Tous les villages	2 000			2 000		X	X	X	X	X

		Etablissement et respect d'1 schéma d'aménagement	1 Schéma est élaboré et respecté		Commune	10 000	1 000		4 000	5 000					
	<b>Améliorer le niveau d'équipement des paysans</b>	Equipement des paysans en matériel agricole	Paysans mieux équipés	10 paysans / an / villages ont été équipés	Tous les villages	8 000				8 000	X	X	X	X	X
<b>Améliorer l'accès aux produits alimentaires</b>	<b>Faciliter l'écoulement des produits</b>	Création d'1 marché	1 Marché hebdomadaire est tenu		Guénéïbé	250	250				X				
		Aménagement des pistes	L'accès facilité	3 Pistes rurales aménagées	Guénéïbé -Nara Guénéïbé Guiré Guénéïbé - Adelbagrou	15 000	1000	1000	13000						
	<b>Maîtriser les prix des céréales</b>	Mise en place d'1 comité d'information et de sensibilisation	Les prix sont stables	1 Comité est sur place pour le contrôle de prix au marché	Marché de Guénéïbé	500	500				X	X	X	X	X

	<b>Faciliter les taxes de douanes et les services de l'élevage et des impôts</b>	Concertation entre commune et service de douanes et d'élevage et des impôts	Les taxes sont réduites	2 Rencontres / an entre commune et les services de douanes et d'élevage et d'impôt		500	250		250		X	X	X	X	X
<b>L'utilisation des produits alimentaires est améliorée</b>	<b>Améliorer l'accès à l'eau potable</b>	Installation d'1 adduction d'eau	L'accès à l'eau potable est facilité	1 Adduction d'eau	Guénéïbé	50 000			25 000	25 000	X	X	X		
		Surcreusement d'1 puits à grand diamètre		4 Puits surcreusés	Guénéïbé, Chedem 2, Lib Tinaguid, Seye, Diagoya	1 400			1400	X					
		Réparation forage		5 Forages réparés	Foemel, Borie, Seye, Chégué, Bambagouba	1 250			1250	X	X	X	X	X	
		Confection forage		5 Forages confectionnés	Diagoya, Guénéïbé, Tichilatt, Melkimané	3 750	937	1 406	1 407		X	X	X	X	
	<b>Améliorer les connaissances en nutrition</b>	Formation/information/sensibilisation sur la nutrition	La nutrition est améliorée	5 Femmes/village sont formées	Tous les villages	1 000	100		900			X	X	X	X

Assurer la stabilité dans l'approvisionnement

	Pratique de démonstrations culinaires		12 Séance de démonstration/ village/ an	Tous les villages	1 000	100		900			X				
<b>Bénéficier les services du CSCOM</b>	Appui pour l'équipement à la mise en place du personnel	Le CSCOM est fonctionnel	1 Centre de santé est sur place	Guénéïbé											
<b>Développer le maraîchage</b>	Construction des puits maraîcher		1 Puits maraîcher / village/ an	Tous les villages	12 600	1 260			11 340		X				
	Installation périmètre		1 Périmètre / village	Tous les villages	9 000	900			8 100						
<b>Promouvoir les BC</b>	Construction BC		10 Magasins sont construits	10 Villages	50 000	5 000		20 000	25 000		X	X	X	X	
	Approvisionnement BC		100 Tonnes de céréales/ an/ commune	Tous les villages	11 500	1 150		10 350			X				

	<b>Renforcer les capacités de gestion</b>	Formation des membres des comités de gestion	Capacité est améliorée	3 Membres / village / an	Tous les villages	1 000	100	50	850			X	X	X	
	<b>Connaître mieux les structures de crédit</b>	Information et sensibilisation sur les structures de crédit		3 Séances d'information / an / villages effectué	Tous les villages	1 000	100	50	850						
	<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>502 383</b>	<b>44 602</b>	<b>18 073</b>	<b>226 281</b>	<b>213 427</b>					
	<b>POURCENTAGE</b>					<b>100%</b>	<b>9%</b>	<b>4%</b>	<b>45%</b>	<b>42%</b>					