

# APCAM/PASIDMA

“Projet d’Appui au Système D’Information  
Décentralisé du Marché Agricole”

**(PASIDMA)**

## Rapport d’activités 2002 et Perspectives pour 2003

Version définitive

Bamako, février 2003

## Plan d'action 2002 et réalisations

Les activités programmées pour l'année 2002 concernent la consolidation des acquis et la réalisation de certaines actions programmées en 2001 et non exécutées. Les objectifs opérationnels qui guideront les activités sont :

- . l'amélioration de la performance de l'OMA ;
- . la mise en place d'un plan d'action de mobilisation des fonds du secteur privé par l'OMA ;
- . la dynamisation du réseau des SIMs et de celui des opérateurs économiques.

### Objectif 1 : l'amélioration de la performance de l'OMA

Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

- L** L'élaboration d'une méthodologie de collecte des informations sur le marché des intrants agricoles;
- L** La production d'un rapport diagnostique sur les capacités et les insuffisances de l'OMA et proposition de plan de renforcement;
- L** La dynamisation des ULCD. Cette dynamisation se fera par :
  - ' la mise en place des ordinateurs et des modems dans les ULCD non équipées.
  - ' la formation des agents des ULCD bénéficiaires des nouveaux équipements dans les domaines suivants :
    1. Informatique : prise en main de certains logiciels ;
    2. Rédaction des communiqués radios pour la diffusion locale.

Résultats intermédiaires obtenus :

Les résultats obtenus durant l'année 2002 par rapport à cet objet sont :

**L'amélioration de la performance de l'OMA :**

- ' Collecte et traitement des informations sur le marché des intrants,
- ' Elaboration du rapport diagnostic sur les capacités et les insuffisances de l'OMA et proposition de plan de renforcement en cours;
- ' Mise en place des ordinateurs et des modems dans les ULCD non équipées en cours;
- ' Tenue à Ségou de deux sessions de formation : 1) du 19 au 23 sept 2002 mise à jour des connaissances des responsables des ULCD anciennement équipées. 2) du 24 sept au 3 octobre 2002 initiation en informatique et prise en main de certains logiciels, notamment les logiciels de transmission et spss, des responsables des ULCD en cours d'équipement;
- ' Réception hebdomadaire, sans retard, au niveau de la cellule centrale de l'ensemble des informations collectées dans les différentes ULCD;
- ' diffusion toutes les semaines des communiqués sur les différentes stations de radio de proximité avec lesquelles l'OMA a un contrat.

**Objectif 2 : La mise en place d'un plan d'action de mobilisation des fonds du secteur privé par l'OMA**

Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

- L** l'évaluation des activités de l'OMA
- L** la promotion des produits de l'OMA
- L** l'évaluation du potentiel de sponsoring

Les résultats obtenus durant l'année 2002 par rapport à cet objet sont :

**La mise en place d'un plan de mobilisation des fonds du secteur privé par l'OMA :**

- ' Mise en place d'une enquête pour :
  - < vérifier la diffusion effective des informations de l'OMA par les radios privées avec lesquelles l'OMA a un contrat de diffusion;
  - < évaluer l'impact de la diffusion des informations du SIM sur les utilisateurs notamment les commerçants et les producteurs;
  - < évaluer les capacités de l'OMA à répondre aux sollicitations dans le cadre de sa mission de prestataire de services.

**Objectif 3 : La dynamisation du réseau des SIMs et de celui des opérateurs économiques.**

Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

- L** la tenue de la quatrième édition de la conférence régionale;
- L** l'appui aux coordinations nationales des opérateurs pour la recherche et le suivi des opportunités d'affaires;
- L** les rencontres frontalières entre opérateurs économiques et les administrations sur les barrières non tarifaires, par axe de commercialisation (exemples : axe Mali-Niger, Mali-Sénégal, Mali-RCI ...);
- L** l'appui à la mise en place de la coordination nationale du réseau des opérateurs du secteur agro alimentaire du Ghana;
- L** la dynamisation du réseau des SIMs. Cette dynamisation se fera par :
  - ' l'équipement des SIMs en matériel informatique
  - ' la mise sur le net des SIMs non connectés ;
  - ' la prise en charge des échanges d'expériences pour une harmonisation des méthodologies de collecte des données;
  - ' le renforcement des échanges d'information sur les opportunités d'affaires entre SIMs.

Les résultats obtenus concernant cet objet sont :

**Dynamisation du réseau des SIM et de celui des opérateurs économiques :**

**Résultats obtenus**

- ' Tenue de la deuxième session ordinaire du bureau de la coordination régionale du réseau des SIMs de l'espace CEDEAO au Bénin du 12 au 19 Janvier 2002;
- ' Equipement en outils informatiques (ordinateurs, imprimantes et stabilisateurs) des SIMs du Bénin, du Burkina, de la Guinée et du Sénégal et leur branchement au Net en Aout 2002;
- ' Appui à la coordination du réseau des SIMs pour la mise en place d'un SIM national au Togo;
- ' Echanges effectifs et réguliers des informations commerciales entre les SIMs du réseau Ouset Africain;
- ' Tenue régulière des réunions statutaires de la coordination nationale des opérateurs économiques du secteur agro alimentaire du Mali (CONOESAM);
- ' Appui aux coordinations nationales du Mali et de la Guinée pour l'exportation du bétail malien en Guinée et pour la mise en place effective du marché hebdomadaire de bétail de Dioulafondo ( le marché se tient tous les samedi et cela depuis le 23 Novembre 2002 );
- ' Rencontre à Dioulafondo le 23 novembre 2002, lors de l'ouverture du marché à bétail, entre les marchands de bétail du réseau des opérateurs économiques du Mali et de la Guinée et les services vétérinaires et ceux chargés de la réglementation et du commerce du cercle de Kangaba (Mali) et de la préfecture de Siguiri (Guinée) sur les modalités pratiques du commerce de bétail entre les deux pays.

## Activités réalisées non programmées

Ces activités ont concerné essentiellement les appuis techniques au Partenariat pour la réduction de la faim

### Appui au "Partenariat pour la réduction de la faim en Afrique": Résultats obtenus

- ' Participation active aux différentes réunions du Comité National malien
- ' Organisation d'une réunion pour l'élaboration de la statistique du Comité National pour la réduction de la faim au Mali

## Perspectives 2003

Les activités programmées pour l'année 2003 concernent surtout la dynamisation des deux réseaux, le réseau des SIM et celui des opérateurs économiques et la consolidation des acquis. Les objectifs opérationnels qui guideront les activités sont :

- . le renforcement des capacités de transmission rapide des données collectées par l'OMA et leur gestion ;
- . la mise en place d'un plan d'action de mobilisation des fonds du secteur privé par l'OMA ;
- . l'amélioration de la circulation de l'information commerciale entre les SIMs;
- . L'amélioration du fonctionnement des coordinations nationales des opérateurs économiques de l'agro-alimentaire;
- . La dynamisation du réseau régional des opérateurs économiques de l'agro-alimentaire.

### Objectif 1 : le renforcement des capacités de transmission rapide des données collectées par l'OMA et leur gestion

Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

- L** L'opérationnalisation des ULCD en cours d'équipement par la formation de leurs responsables dans la prise en main de l'informatique et des commandes essentielles pour la saisie et la transmission des données;
- L** Le développement des capacités, au niveau des ULCD, à répondre aux sollicitations locales par la formation de leurs responsables dans la gestion correcte des bases de données et des informations qu'ils détiennent.
- L** La réfection et l'équipement des bureaux ULCD nouvellement acquis.

### Objectif 2 : la mobilisation des fonds du secteur privé au profit de l'OMA

Cet objectif sera atteint par la réalisation des activités suivantes :

- L** L'évaluation de la demande potentielle pour les produits d'information au niveau du secteur privé;
- L** L'évaluation des capacités de l'OMA à offrir les produits d'information demandés;
- L** La mise en oeuvre d'un programme de marketing de ces produits d'information;

### Objectif 3 : l'évaluation des capacités du secteur privé à utiliser les informations de marché

Cet objectif sera atteint par la réalisation des activités suivantes :

- L'élaboration de sketches sur les modules de formation en techniques de commercialisation;
- La diffusion des sketches par la télévision nationale et les radios.

#### **Objectif 4 : l'amélioration de la circulation de l'information commerciale entre les SIMs de l'espace CEDEAO**

Pour la réalisation de cet objectif les activités suivantes sont programmées :

- L'harmonisation des méthodes de collecte des produits d'information retenus par les opérateurs économiques qui font l'objet d'échange sous-régional;
- Les discussions avec les autorités des différents pays pour le financement des SIMs par les budgets des Etats.
- Les rencontres nationales des structures de collecte des informations de marché.

#### **Objectif 5 : l'amélioration du fonctionnement des coordinations nationales du réseau des opérateurs économiques**

Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

- L'organisation des opérateurs au niveau local;
- La mise en place des coordinations nationales qui reflètent les organisations professionnelles à la base;
- L'exécution des programmes de sensibilisation pour assurer une large adhésion des opérateurs aux différentes coordinations nationales;
- Le renforcement des capacités des SIM à jouer leur rôle de secrétariat permanent pour les coordinations nationales des opérateurs.

#### **Objectif 6 : la dynamisation du réseau régional des opérateurs du secteur agro-alimentaire de la CEDEAO**

Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

- La tenue de la 4ème Edition de la conférence sous-régionale sur les perspectives agricoles de l'Afrique de l'Ouest;
- L'amélioration de la collecte et de la diffusion des informations sur les opportunités d'affaires émanant des coordinations nationales entre les pays;

- L** L'établissement des relations professionnelles entre le réseau et d'autres organisations professionnelles similaires en Afrique et dans le reste du monde.

## Liste des publications 2002

<b>Intitulés</b>	<b>Date de Publication/Auteurs</b>
Initiation à l'informatique 2ème version	Septembre 2002/Moulaye Ely Diarra
Analyse des données collectées sur les exportations des produits agricoles maliens dans la sous région	Décembre 2002/ Kadiatou DEME
L'amélioration des céréales maliennes par la construction et la promotion des normes de qualité	Décembre 2002/Kadiatou DEME